GERENCIAMENTO DO PROJETO

Iniciação

Definição de escopo macro

Definição de cronograma inicial

Definição dos custos iniciais

Elaboração do Termo de Abertura

Definir requisitos iniciais

Definir recursos humanos

Definir formas de comunicação

Identificar partes interessadas

Analisar riscos

Reuniões

Planejamento

Estabelecer escopo

Elaborar cronograma estruturado

Definir EAP

Gerenciar recursos humanos

Estimativa de custos

Seleção dos requisitos

Gerenciar partes interessadas

Definir riscos

Reuniões

Monitoramento/Execução

Gerenciar atividades

Gerenciar riscos imprevistos

Gerenciar expecativas das partes interessadas

Atualizar linhas de base

Gerenciar recursos

Elaborar relatórios

Análise de desempenho

Verificar variações do plano de gerenciamento

Controlar mudanças

Validar com as partes interessadas

Encerramento

Concluir obrigações contratuais

Obter aceitação do cliente

Fazer revisão pós-projeto

Registrar os impactos de adequação de

processos

Documentar lições aprendidas

Aplicar atualizações aos ativos de processos

organizacionais

Encerrar atividades de aquisições

Avaliar membros da equipe

SPRINT I

Planejamento

Realizar reunião de planejamento

Definir sprint backlog

Definir requisitos funcionais

Definir requisitos não funcionais

Definir restrições

Criar casos de uso

Construir diagrama de classes

Construir modelo de negócio

Realizar Daily Scrum

Criação de Interfaces

Prototipar tela de login

Modelar tela de login

Prototipar tela de cadastro

Modelar tela de cadastro de nutricionista

Validar interfaces

Realizar Daily Scrum

Implementação

Implementar funcionalidade do login

Testar funcionalidade

Implementar funcionalidade de cadastro

de nutricionista

Testar funcionalidade

Validar implementações

Realizar Daily Scrum

Acompanhamento

Realizar Sprint Review

Realizar Sprint Retrospective

Reunião de validação

SPRINT II

Planejamento

Realizar reunião de planejamento Definir sprint backlog

Descrever casos de uso

Criação de Interfaces

Prototipar tela de gerenciamento de nutricionista

Modelar tela de gerenciamento de nutricionista

Prototipar tela de gerenciamento de pacientes

Modelar tela de gerenciamento de pacientes

Implementação

Implementar gerenciamento de pacientes

implementar gerenciamento de nutricionistas

Criar navegação entre as telas

Acompanhamento

Realizar Sprint Review Realizar Sprint Retrospective Reunião de validação

SPRINT III

Planejamento

Realizar reunião de planejamento Definir sprint backlog Descrever casos de uso

Criação de Interfaces

Prototipar tela de gerenciamento de dietas

Modelar tela de gerenciamento de dietas

Prototipar tela de gerenciamento de alimentos

Modelar tela de gerenciamento de alimentos

Prototipar tela de geração de relatórios

Modelar tela de geração de relatórios

Prototipar tela de cálculos nutricionais dos pacientes

Modelar tela de cálculos nutricionais dos pacientes

Implementação

Implementar gerenciamento de dietas Implementar gerenciamento de alimentos Implementar geração de relatórios Implementar cálculos nutricionais de pacientes

Acompanhamento

Realizar Sprint Review

Realizar Sprint Retrospective

Reunião de validação